

Informații privind derularea procedurii SEA pentru POIM

	Activitate	Responsibilitate/Comentarii	Termen *
Notificare			
1.	Pregătirea primului proiect al POIM	MFE	28.01.2014
2.	Pregătirea notificării conform legislației privind SEA	MFE	28.01.2014
3.	Transmiterea notificării către MMSC	MFE	28.01.2014
4.	Publicarea notificării în publicații de interes general și pe pagina de Internet a MFE și MMSC	MFE și MMSC	28.01.2014
Definirea domeniului de aplicare			
5.	Stabilirea domeniului de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor necesare a fi incluse în raportul de mediu	Autoritățile consultate: 1. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (Departamentul de Schimbări Climatice, Dezvoltarea Durabilă și Protecția Naturii, Departamentul privind Managementul Deșeurilor și Substanțele Periculoase 2. Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură) 2. Administrația Națională "Apele Române" 3. Ministerul Sănătății 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 5. Ministerul Economiei 6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 7. Ministerul Transporturilor 8. Ministerul Afacerilor Interne 9. Ministerul Culturii	31.03.2012
Etapile următoare			
6.	Elaborarea proiectului de studiu privind Evaluarea Adecvată (EA)	Consultant	24.10.2014
7.	Elaborarea proiectului de Raport de Mediu (SEA Report / RM)	Consultant	27.10.2014
8.	Transmiterea studiului de evaluare adecvată la MMSC	MFE	27.10.2014
9.	Transmiterea RM conținând concluziile studiului de evaluare adecvată către autoritățile consultate	MFE	7.11.2014
10.	Finalizarea proiectului de program și a RM pe baza comentariilor primite de la autoritățile consultate	Autoritățile consultate: 1. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (Departamentul de Schimbări Climatice, Dezvoltarea Durabilă și Protecția Naturii,	20.11.2014

	Activitate	Responsibilitate/Comentarii	Termen *
		Departamentul privind Managementul Deșeurilor și Substanțele Periculoase Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură) 2. Administrația Națională "Apele Române" 3. Ministerul Sănătății 4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 5. Ministerul Economiei 6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 7. Ministerul Transporturilor 8. Ministerul Afacerilor Interne 9. Ministerul Culturii	
11.	Publicarea proiectului POIM și a RM pentru consultare publică	MFE și MMSC	21-24.11.2014
12.	Dezbatere publică	MFE și MMSC	08.01.2014
13.	Finalizarea proiectului de program și a RM pe baza comentariilor primite de la autoritățile consultate	MFE (consultant)	15.01.2014
14.	Revizuirea RM	MMSC	22.01.2014
15.	Pregătirea declarației prevăzută de Art. 9 din Directiva SEA și art. 33 din HG nr. 1076/2004 (legislația națională privind SEA), ce urmează a fi emisă după aprobarea POIM de către COM	MFE	

*Termenele menționate sunt indicative și depund de evoluțiile procesului de elaborare a POIM